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Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin  İnşaası ve Halkın Yardımları 
Construction of the Çanakkale/Gallipoli Martyrs’ Memorial and the People’s 

Contributions 

Prof. Dr. Sadık SARISAMAN 
Afyon Kocatepe Üniversitesi – Afyonkarahisar 

Öz: Bu makale Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin inşa edilmesi için atılan adımları proje 

yarışmasından, abidenin açılışına kadar inceleyerek, yapım aşamasında ortaya çıkan maddi 

sorunların yardım kampanyası ile halktan toplanan yardımlarla atlatıldığını ortaya koymaktadır. 

Abide ancak halktan toplanan yardımlar ile tamamlanabilmiştir.   

 Abstract: This article examines the construction process of the Çanakkale/Gallipoli Martyrs’ 

Memorial from the project competition to the opening ceremony and presents that financial 

obstacles of the construction were overcame with a donation campaign. The Memorial was 

completed with the donations collected from people.   
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kampanyası 
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GİRİŞ 

1. Çanakkale Savaşlarına Kısa Bir Bakış 

İtilaf Devletlerinin Çanakkale'ye yönelmelerinin temel gerekçesi Fransa ve Rusya 

cephelerinde harbin kilitlenmesi idi. Burada elde edilecek bir galibiyet ile İttifak Devletleri'nin 

kıskaç içine alınabileceği, Almanlara karşı kesin zaferin kazanılabileceği öngörülmüştür. 

Ayrıca, boğazların ve İstanbul'un müttefiklerin kontrolü altına alınarak Osmanlı Devletinin 

Asya'daki toprakları ile olan bağlantısının kesileceği ve teslim olmaya mecbur bırakılacağı 

varsayılmıştır. Bu sayede Rusya Osmanlı cephelerine kuvvet ayırmayarak Avrupa'da daha 

etkili olabilecektir. Böylece henüz tarafını seçmemiş olan Balkan devletlerinin de İtilaf 

devletleri yanında yer alması temin edilebilecektir.   

Bu amaçla önce 18 Mart 1915'de donanma ile Çanakkale Boğazını geçmeye çalışan 

müttefikler büyük kayıplar vererek geri çekilmek mecburiyetinde kaldılar.1 Bilahare 25 Nisan 

1915 tarihinde karaya asker çıkardılar. Gelibolu yarımadasını kontrol ederek Osmanlı 

Devletini savaş dışı bırakmak istediler. Seddülbahir, Conkbayırı ve Anfartalar başta olmak 

üzere pek çok yerde şiddetli çatışmalar yaşandı. Ancak, İtilaf Devletleri bu defa da başarı 

sağlayamadılar. Türk ordusu olağanüstü bir direniş gösterdi. Çanakkale'yi geçemeyeceğini 

                                                           
1 Çanakkale deniz savaşları hakkında geniş bilgi için bkz. A. Thomazi, Çanakkale Deniz Savaşları, (Çev:H. Işık), 

Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara 1997.   
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anlayan İtilaf Devletleri 1915 yılı Aralık ayında kuvvetlerini geri çekmeye başladılar. 1916 yılı 

Ocağında ise Gelibolu yarımadasını tamamen boşalttılar.2  

Bu savaşta iki taraf da çok büyük kayıplar verdi. Öyle ki Çanakkale Birinci Dünya 

Savaşı'nın en kanlı cephelerinden birisi oldu. İki tarafın kayıpları hakkında muhtelif çalışmalar 

yapılmıştır. Bunlardan Türk kayıplarını konu alan bir istatistik çarpıcı sonuçlar ortaya 

çıkarmıştır. Buna göre burada hayatını kaybeden Türk askerlerinin %2’si 17-22, %33’ü 23-27, 

%40’ı 28-32, %25’i 33-42 yaşları arasındadır. Görüldüğü üzere Türk ordusunun kaybettiği 

askerlerin neredeyse tamamına yakını genç ve orta yaş grubudur. Bu durum yetişmiş insan 

gücünün ve üretkenlik çağındaki nüfusun önemli oranda kaybedilmiş olduğunu ortaya 

koymaktadır.3  

Öte yandan Çanakkale'de sadece işgalcilere karşı mücadele edilmedi; aynı zamanda 

imkansızlıklarla da savaşıldı. Türk askerlerinin kıyafetleri son derece yetersizdi. Nitekim, 

askerlerin birçoğu cepheye yerel kıyafetleri ile gelmişti. Askeri kıyafet alabilenler ise yaz kış 

aynı elbiseleri giyiyorlardı. Bu yüzden giysiler umumiyetle yırtık ve perişan bir haldeydi. 

Askerlerin ayakkabıları da birbirinden çok farklı idi. Çok sayıda birlik, iple bağlanmış terlikler 

taşıyor, bazı askerler ayaklarına bez sarıyordu. Hatta bir kısım asker de yalınayak idi. 

Teçhizatları koymak için ise deri kemer yerine ipten faydalanmışlardı.4 

Bu arada savaşın şiddeti nedeni ile sağlık hizmetleri de yetersiz kalmıştır. Mevcut 

hastaneler ihtiyaca cevap verememiş, bazı okullar da hastaneye çevrilmiştir. Bu okullar 

arasında Galatasaray Sultanisi, Darülfünun, Vefa Lisesi, Kadırga, Mülkiye Baytar Mektebi, 

İstanbul Sultanisi, Cağaloğlu İnas Sultanisi, Tıp Fakültesi, Zapion Mektebi'ni zikredebiliriz.5  

2. Önceden İnşa Edilen Şehitlik ve Anıtlar 

Çanakkale Osmanlı Devleti'nin en çok şehit verdiği cephe olmuştur. Bu yüzden 

Çanakkale'de şehitlere yakışır bir abidenin inşa edilmesi meselesi Türkiye gündemini daima 

meşgul etmiştir. Ancak, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemlerinin güç şartları ve 

sınırlı imkanları dahilinde yapılan abideler nispeten gösterişsiz olmuştur. İlk abide V.Ordu 

Menzil Müfettişliği tarafından 1916 yılında inşa edilmiştir.6 1921 yılında Müdafaai Milliye 

Vekaleti büyük bir abidenin inşası için gerekli malzemenin teminini eksiltme ve pazarlık 

suretiyle gerçekleştirmek için ilanlar vermiştir. Ancak, talep gelmeyince, gecikmeye mahal 

verilmemesi amacıyla 31 Mayıs 1921 tarih ve 878 numaralı kanuna uygun olarak emaneten 

yaptırılması önerisinde bulunmuştur.7 Adı geçen bakanlığın 25 Nisan 1927 tarih ve 583/1908 

numaralı tezkeresiyle sunulan teklifi, Bakanlar Kurulu'nun 4 Mayıs 1927 tarihli toplantısında 

onaylanmıştır.8 Buna rağmen abide inşası uygulamaya konulamamıştır.  

                                                           
2 Çanakkale kara savaşları için bkz. Süleyman Kocabaş, 1915 Çanakkale savaşları ve Türk ve Dünya Tarihi'ndeki 

Yeri, (İkinci Baskı), Kayseri 2009; Birinci Dünya Harbi'nde Türk Harbi V. Cilt, Çanakkale Cephesi, Genelkurmay 

Başkanlığı yayınları, Ankara 1978.  
3 Burhan Sayılır, “Çanakkale Savaşı'nın İstatistiksel Analizi”, Çanakkale 1915, Yıl:2, S:2, s. 10-13, http://gytmp. 

milliparklar.gov. 

tr/gelibolu/Files/%C3%87ANAKKALE%20SAVA%C5%9EININ%20%C4%B0STAT%C4%B0ST%C4%B0KSE

L%20ANAL%C4%B0Z%C4%B0. pdf, (ET:22. 06. 2015).  
4 Burhan Sayılır, http://gytmp. milliparklar. gov. tr/gelibolu/Files/giyecek. pdf, (ET:20. 06. 2015).  
5 İsmail Sabah, "Çanakkale'ye Asker İhracının İlk Günleri ve İstanbul'da Okullara Yansımaları", Çanakkale 

Araştırmaları Türk Yıllığı Dergisi, Sayı:15, Güz 2013, s. 53-76.  
6 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), DH. İ. UM. EK, 01. S. 1335, D:20, G:50. 
7 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA); Tarih:4 Mayıs 1927, Sayı:5132, Dosya:150-19, Fon Kodu:30. 18. 1. 1, 

Yer No:24.28.15.  
8 BCA, Tarih: 4 Mayıs 1927, Sayı:5132, Dosya:150-19, Fon Kodu:30.18.1.1, Yer No:24.28.15.  
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Oysa Çanakkale'de yabancılara ait 32 mezarlık ve abide vardı.9 Bunlardan 31'i İngilizlere, 

1'i ise Fransızlara aitti. İngiliz mezarlarının 4 tanesi anıt mezarlık, 27 tanesi ise sadece 

mezarlık idi. Anıt mezarlıklar Kanlısırt üzerinde 16 metre yüksekliğindeki Lone-Pine (Tek 

Çam) Anıtı,  30. 4 metre yüksekliğindeki Helles Anıtı, Chunuk Bair (Conk Bayırı) Anıtı, Hill 

60 mezarlığı ve Yeni Zelanda Anıtı. Gelibolu'daki tek Fransız anıt mezarlığı ise Morto 

Koyu'nda idi.10 

İngiliz sömürgeleri için dikilen anıtlar dahi Türk anıtlarından daha muhteşem 

görünüyordu. Bunlardan Yeni Zelandalı askerler için yaptırılan anıt 1925 yılı içerisinde 

tamamlanmış, abidenin resmi açılış töreni bu yılın Haziran ayında gerçekleştirilmişti.11  

1958 yılında Gelibolu'daki şehitlikleri ziyaret eden gazeteci Necmi Onur “İngiliz 

abidelerinin hepsini ne yalan söyleyelim gözlerimizde haset duygusunun pırıltıları ile seyrettik. 

Üzüldük, içten sızladık, zaman zaman gözyaşlarımızı tutamadık” diyerek duygularını dile 

getirmiştir.12 

Diğer taraftan bazı mezarlıkların kime ait olduğu konusunda taraflar arasında tartışmalar 

da yaşanmıştır.13 Örneğin, Yunan işgali sırasında Ezine kazasında bulunan Kumkale-Yenişehir 

yolunun iki tarafında yer alan Müslüman mezarlıklarının içine Yunanlılar tarafından bir abide 

dikilmiş, burada Fransız askerlerinin yattığı iddia edilmişti.14 Yapılan incelemeler neticesinde 

bu mezarlıklara Fransız askerlerinin defnedildiği düşüncesine yol açacak hiç bir belgeye 

rastlanmadığından abidenin yıkılması sağlanmıştır.15 

1950'lere kadar Çanakkale'de düzenlenen Türklere ait şehitlik ve anıtlar şunlardı:1915'de 

yapılan Kireçtepe Şehitliği, Sonok Anıtı,  Kocadere Şehitliği, Biga Garnizon Şehitliği, Yarbay 

Hasan Bey Şehitliği,  Kumköy(Çamtekke) Şehitliği, 1916'da inşa edilen Dardanos Hasan 

Mevsuf, Biga Meşhet Şehitlikleri, 1918 Seddülbahir Yüzbaşı Şehitliği, Seddülbahir Cephane 

Şehitliği, 1919'da yapılan Mehmet Çavuş Anıtı, Üsteğmen Hasan Tahsin ve Alay Müftüsü 

şehitliği, Üsteğmen Nazif Çakmak, Yarbay Manastırlı Hüseyin Avni Şehitlikleri, Yarbay Halit 

Ziya Şehitliği, Mecidiye Şehitliği, 1934 Mehmet Çavuş Anıtı, 1939'da inşa edilen Seddülbahir 

Cephane Şehitliği Anıtı, 1940 Çardak Arıburnu Şehitliği, 1943 Nuri Yamut Şehitliği,16 İntepe 

Şehitliği, 1945 Zığındere Sargıyeri, Akbaş Bahriye, Alçıtepe(Şahindere ), Hastane Bayırı 

Şehitlikleri.17 

Bunlar içerisinde Mehmet Çavuş ve Nuri Yamut abideleri diğerlerine nazaran daha 

heybetliydi. Mehmet Çavuş abidesinin inşaası için Edirne Milletvekili Şeref Bey 7 Kasım 1931 

tarihinde bir kanun teklifi vermişti.18 Türkiye Büyük Millet Meclisi bu abidenin inşasına sarf 

                                                           
9 Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
10 Gürtekin Özdemir, Çanakkale Savaşları ve Savaş Alanında Gezi, Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları, İstanbul 

2011, s.79-86.  
11 BCA; Tarih:21 Haziran 1925, Sayı:- , Dosya:89B55, Fon Kodu:30. 10. 0. 0, Yer No:101. 654. 5.  
12 Milliyet, 11 Şubat 1958, s.3.  
13 Bu hususta geniş bilgi için bkz. Burhan Sayılır, “Çanakkale Savaşı Sonrasında Mezarlıklarla İlgili Ortaya Çıkan 

Sorunlar ve Tartışmalar”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, Sayı:6, Ağustos 2005, s.67-88.   
14 Örnek Gazetesinde yazının “Ölen Fransız Çocuklarına Hürmet” şeklinde olduğu belirtilmiştir. BCA, Tarih:21 

Haziran 1924, Sayı: Dosya:1507, Fon Kodu:30.10.0.0, Yer No:146.43.7, s.4.  
15 BCA; Tarih:21 Haziran 1924, Sayı: Dosya:1507, Fon Kodu:30.10.0.0, Yer No:146.43.7, s.1.  
16 Alçıtepe Kirte Köyü civarındadır. Toplanan şehitlerin kemikleri anıtın ortasında bulunan mermer lahdin altına 

gömülmüştür. Özdemir, age, s.64. 
17 Yurtiçi Şehitlikler, (Haz:C. Eroğu ve diğerleri), Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 1999, s. 97-132; Çanakkale 

Savaşı Anıtları ve Şehitlikleri, (Haz:Zekeriya Türkmen ve diğerleri), Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 2007, s.51-

81; Özdemir, age, s.15-68.  
18 BCA, Tarih:16 Kasım 1931, Sayı:, Dosya:4130, Fon Kodu:30.10.0.0, Kutu:3, Dosya:18, Sıra No:10, Yer 

No:3.18.10, s.3-4.  
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edilmek üzere 1932 evkaf bütçesine 8. 000 lira ayırmıştı. Bu para 1933 yılında Şehitlikleri 

İmar Cemiyetine devredilmiştir.19 Ayrıca Şehitlikleri İmar Cemiyeti de 1. 000 lira civarında 

yardımda bulunmuştur.20 Fakat, beklendiği gibi heybetli bir yapı ortaya çıkmadı.21 Nuri Yamut 

abidesi ise Alçıtepe bölgesinde Saroz Körfezine hakim bir tepede Zığındere savaşlarında 

hayatını kaybeden 10 bin kişi adına dikilmişti.22  

 1. ABİDE İNŞASININ TARİHÇESİ 

Çanakkale'de şehitlere yakışır bir abidenin mevcut olmaması eksikliği her zaman 

hissedilmiştir. Milliyet gazetesinde yer alan “200 bin şehit için dikilmekte olan abide” başlıklı 

bir yazıda “Yolları Çanakkale Boğazı'ndan geçenlerin duydukları üzüntüyü tarif biraz zordur. 

Zira, boğaza hakim olan tepelerde ve boğazdan görünen vadilerde İngiliz, Fransız şehitleri 

için dikilmiş abideler yükselirken bu topraklar üstüne kanlarını akıtmış olanların abidesi 

yoktur” ifadeleri ile halkın duygularına tercüman olunmuştur.23  Bu yüzden azametli bir 

abidenin yapılması meselesi sürekli gündemde olmuştur. bidenin boğazdan geçen gemilerden 

görülebilecek derecede büyük ve yüksek olması arzu edilmiştir.  

Bu arada Atatürk'ün emri ile 30 Ekim 1924 tarihinde "Şehitlikleri İmar Komisyonu" 

kurulmuştur. Bu komisyon İstanbul Merkez Kumandanı General Şakir(Güleç) başkanlığında 

İstanbul Evkaf Müdürü İsmail hakkı, Müessesatı Diniye Müdürü Esat Beylerden müteşekkil 

olarak faaliyet göstermiştir.24 Ancak, komisyonun çalışmaları yetersiz görüldüğünden 9 

Temmuz 1926 tarihinde "Şehitlikleri İmar Cemiyeti" kuruldu. 14 kişiden25 oluşan kurucular 

arasında İstanbul merkez kumandanı Albay Şakir Bey, İstanbul müftüsü Mehmet Fehmi Bey 

ile Reşit Saffet Bey, Süleyman Nazif Bey de vardı.26 Cemiyetin kuruluş beyannamesi 24 

Temmuz 1926 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından onaylanmıştır.27 Hatta Mustafa Kemal 

Paşa bu cemiyete gönderdiği 17 Ağustos 1927 tarihli bir yazıda “Cemiyetin aziz vatan 

şehitlerinin takdis-i ruhu maksadıyla vaki teşebbüs ve kadirşinaslığından memnun oldum” 

diyerek teşekkür etmiştir.28  

1930 yılında abide inşaatı için tahsisat temin edilmek üzere olduğu, yakında abidenin 

krokisinin yapılacağı haberi basında duyulmuştur.29 Hatta, bu hususta Şehitlikleri İmar 

Cemiyeti'nin Güzel Sanatlar Akademisine müracaatta bulunduğu yazılmıştır.30 Bu yıl itibarıyla 

abidenin 500.000 liraya mal olacağı da hesap edilmiştir.31 Paranın temini için özel idare 

bütçelerinden %1 alınacağı, projenin Türk sanatkârları tarafından hazırlanacağı, 1931 yılı 

içerisinde ihalesinin yapılacağı belirtilmiştir.32 Fakat bu yıllardaki çabalar iyi niyet gösterisi 

olmaktan öteye gidememiştir.  

                                                           
19 Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Arşivi (TŞİVA), Şehitlikleri İmar Cemiyeti Gelir Gider Defteri 1932-1933, s.220.  
20 TŞİVA, Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1936 Kongresi, s.2.  
21 Milliyet, 11 Şubat 1958, s.3.  
22 Yurtiçi Şehitlikler, s.110.  
23 Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
24 TŞİVA, Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1968 Kongresi, s. 5; Şehitliklerimiz, Milli Savunma Bakanlığı İnşaat ve 

Emlak İskan Daire Başkanlığı, Ankara 1971, s. 3; Özdemir, age, s.4.  
25 TŞİVA, Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1968 Kongresi, s.6. Şehitliklerimiz adlı eserde ise kurucu üyelerin sayısı 16 

olarak gösterilmiştir. Bkz. Şehitliklerimiz, s.3.  
26 Şehitliklerimiz, s.3.   
27 Mithat Atabay, Mustafa Kemal'in Himayelerinde Şehitlikleri İmar Cemiyeti Nasıl Kuruldu? Nasıl Gelişti, 

Şehitlikleri İmar Vakfı Yayınları, İstanbul 2014, s.14.  
28 Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri IV, s.583.  
29 Cumhuriyet, 15 Haziran 1930, s. 2. 
30 Cumhuriyet, 10 Aralık 1930, s.3. 
31 Cumhuriyet, 09 Temmuz 1930,s.1. 
32 Cumhuriyet, 06 Ağustos 1930, s.4. 
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Abide hakkındaki ilk ciddi teşebbüs 1944 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından 

düzenlenen proje yarışması olmuştur.33 Yarışmaya 37 proje katılmış,34 Mimar Doğan Erginbaş 

ve İsmail Utkular'ın projesi birinci seçilmiştir.35 Projeye göre abide üzerine oturduğu kaideden 

itibaren 41 metre yükseklikte olacaktı. Deniz seviyesi ile abidenin tepe noktası arasındaki 

mesafe ise 90 metreyi bulacaktı. 25X25 ebadındaki kaide üzerine oturtulacak olan abide için 

81 hektarlık arazi tahsis edilmiştir.36 Bu projenin uygulanması için Müdafaai Milliye Vekaleti 

gazetelere ihale ilanı vermiştir. Fakat, abidenin maliyeti hesaplanınca rakamlar yüksek çıkmış, 

projenin uygulanması imkanı bulunamamıştır.37  

Diğer taraftan Şehitlikleri İmar Cemiyeti'nin 29 Ocak 1950 tarihinde toplanan 

kongresinde abide inşası için seri pul bastırılmasının temini için başbakana telgraf çekilmesi 

kararı alınmıştır.38  Bu karar üzerine 30 Ocak 1950 tarihinde Şehitlikleri İmar Cemiyeti 

Kongresi Başkanı Mustafa Faik Aşkın Başbakan Şemsettin Günaltay'a bir mektup yazmıştır.39  

Bu arada seneler geçmiş, 8 yıl sonra abide meselesi tekrar ele alınmıştır. 1952 yılı 

Haziranında Temsil Bürosu Başkanı olan Cemal Yıldırım ve Emin Nihat Sözeri projenin 

uygulanmasını sağlamak için harekete geçmişlerdir. Nihayet İstanbul valiliğinde 1952 yılı 

Haziran ayında ilk toplantı yapılmıştır. 46 iş ve ilim adamının katıldığı toplantıda inşa komitesi 

ve tali komiteler teşkil edilmiştir.40  

9 kişilik inşa komitesinin üyeleri Emin Nihat Sözeri, Muhlis Erdener, Hamdi Mocan, 

Kurmay Yarbay Cemal Yıldırım, Tevfik Demircigil, Mustafa İnan, Orhan Safa, Mithat Özdeş 

ve İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri'dir. 41 Komite Şehitlikleri İmar Cemiyeti'ne bağlı 

olarak çalışacaktı. Komitenin tam adı "Şehitlikleri İmar Cemiyeti Çanakkale Şehitler Abidesi 

İnşaatına Yardım Komitesi"dir.42 Oluşturulan inşa komitesi halktan yardım toplanmasını 

kararlaştırmıştır. Bu amaçla bütün vilayetlerde abide yardım komiteleri teşkil etmiştir.43 

Öte yandan abide inşaatının Alçıtepe'de yapılması kararlaştırılmıştır. Hatta, 18 Mart 1953 

tarihinde temelin atılması planlanmıştır.44 Ancak, arazisi incelendiğinde toprağının killi olduğu 

anlaşılmıştır. Bu yüzden yeni bir yer seçilmesi gerekmiştir. Her açıdan en uygun mahallin 

Hisarlıktepe bölgesi olduğuna hükmedilmiştir.45 Abide'nin buradaki Ömer Kaptan Tepesi'ne 

inşa edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu tepe, Morto Limanı ile Çanakkale Boğazı'nın 

girişi arasında bulunuyordu.46 Bu doğrultuda 1953 Temmuz ayında inşaatın emaneten askeriye 

tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. Bu iş Gelibolu'da bulunan 2. Kolordu Kumandanı 

Nurettin Aknoz'a havale edilmiştir. Ancak, bilahare bu durumun hukuka uymadığı 

anlaşıldığından, inşaat işini komitenin yürütmesine karar verilmiştir.47  

                                                           
33 Atabay, age, s. 10; Milliyet, 22 Ağustos 1960, s.1.  
34 Hürriyet, 22 Ağustos 1960, s.1.  
35 Atabay, age, s. 10; Milliyet, 15 Mart 1958, s.1.  
36 Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
37 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3.  
38 TŞİVA, Şehitleri İmar Cemiyeti 1950 Kongresi, s.3.  
39 TŞİVA, Şehitleri İmar Cemiyeti'den 30.01.1950 tarihinde Başbakanlığa gönderilen telgraf.   
40 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3.  
41 Atabay, age, s.10.  
42 Atabay, age, s.11.  
43 Milliyet, 15 Mart 1958, s.1.  
44 Cumhuriyet, 09 Aralık 1952, s. 2. 
45 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3; 15 Mart 1958, s.1.  
46 Özdemir, age, s.70.  
47 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3; 15 Mart 1958, s.1.  
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Bu arada abidenin temel atma töreni yapılmıştır. Tören 17 Nisan 1954 günü saat 12.30'da 

askeri ve siyasi erkanın katılmasıyla gerçekleşmiştir.48 Törende Korgeneral Nurettin Aknoz 

davetlilere hitap etmiştir.49 Milli Türk Talebe Birliği üyeleri anıtkabirden aldıkları toprağı 

Üniversite gençliğinin kanlarıyla meydana getirdikleri bir bayrağa sarmışlar, gümüş bir kutu 

içerisine koyarak temele yerleştirmişlerdir.50  

Komite 1954 Martında gazetelere ihale ilanı vermiş, İstanbul Valiliği'nde kapalı zarf 

usulü ile ihalenin gerçekleştirileceği duyurulmuştur. 29 Nisan 1954 tarihinde yapılan ihaleyi 

Mühendis Sırrı Onural ile kereste tüccarı Hayrettin Aksoy kazanmıştır. Abide inşaatı ihale 

tutarı 1. 648. 234 liradır. Mukavele Bahçekapı'daki 3. noterlikte imzalanmıştır. Bu mukavele 

gereğince inşaat 500 iş gününde bitirilecektir.51 

Ancak inşaat beklenen hızda ilerlememiştir. Temel ile zemin arasındaki grobeton52 ancak 

21 Ağustos 1954 tarihinde atılabilmiştir. İnşaat betonu ise 19 Aralık 1954 tarihinde 

dökülmüştür.53 Bu arada komite inşaatı kontrol ettirmek için ilan vererek kontrol mühendisi 

aramış, bilahare mühendis Muammer Çağdaş bu göreve getirilmiştir.54 

Diğer taraftan Çanakkale şehitleri abidesinin inşaat sahasında bulunan hazineye ait 16 

dekar 239 metre kare arazinin, Şehitlikleri İmar Cemiyeti'ne satılması Maliye Vekaleti'nin 

27/5/1955 tarihli ve 3307-6522/10796 sayılı yazısı üzerine 748 sayılı kanunun birinci 

maddesine istinaden İcra Vekilleri Heyetince 18/6/1955 tarihinde kararlaştırılmıştır. Böylece 

arazi meselesindeki sorunlar da giderilmiştir.55 

Bu arada müteahhidin betona hile karıştırdığı iddia edilmiştir.56 14 Ocak 1955'de komite 

başkanı, muhasip üye ve teknik üye inşaat mahallinde yaptıkları incelemede gördükleri 

eksiklikleri 6 Şubat 1955 tarihli bir yazıyla inşaat komitesine bildirilmişlerdir. Komite inşaatın 

durumunu Prof. Dr. İhsan İnan, Yüksek Mühendis Süleyman Tameroğlu ve proje mimarına 

incelettirdi. Alınan örnekler İstanbul Teknik Üniversitene tahlil ettirmiştir. Temele dökülen 

betonun evsafa uygun olmadığı anlaşılmıştır.57 Komite bu şartlarda inşaatın devamına müsaade 

etmeyerek 8 Şubat 1955'de inşaatı durdurmuştur.58 İki buçuk ay sonra 20 Nisan 1955’de inşaat 

yeniden başlamıştır.59  

Bilahare temel için bir takviye projesi hazırlanması kararlaştırmıştır. Müteahhitten 

projeye uygun şekilde bedelsiz olarak temelin takviyesi istenilmiştir. Ancak, müteahhitler 

temelin çürük olduğu iddiasını reddetmişlerdir. Bunun üzerine 6 Mayıs 1955'de mühendisler 

odasından 5 kişilik bir heyet seçilmiştir. Heyet incelemelerini tamamladıktan sonra 5 Haziran 

1955'de temelin çürük olduğunu bir rapor ile komiteye bildirmiştir. 8 Haziran 1955'de 

                                                           
48 Hürriyet, 17 Nisan 1954, s.1.  
49 Milliyet, 19 Nisan 1954, s.1.  
50 Hürriyet, 17 Nisan 1954, s.1.  
51 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3; 15 Mart 1958, s.5.  
52 Grobeton; kaba beton olup, düşük dozlu demirsiz betondur. http://www. yapi-insaat. com/sozluk. html,  

(ET:03.08.2015).  
53 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
54 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3.  
55 BCA; Tarih:18 Haziran 1955, Sayı:5278, Dosya:17-2, Fon Kodu:30.18.1.2, Kutu No:139, Dosya No:53, Sıra 

No:18; Yer No:139.53.18.  
56 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3.  
57 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
58 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3.  
59 Cumhuriyet, 16 Nisan 1955, s.7. 
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müteahhitlere 7. noter vasıtasıyla takviyeyi yapmaları hususunda protestoname gönderilmiştir. 

Bunun üzerine müteahhitler Eylül 1955'de takviye projesini uygulamaya başlamışlardır.60  

İnşaatın bundan sonraki evrelerinde de sıkıntılar devam etmiştir. Abide kaidelerinden 

birisinin şartname evsafına uygun olmadığı anlaşılmış, nihayet 20 Mart 1956 günü mukavele 

feshedilmiştir.61 Derhal teşkil edilen bir heyet inşaat mahalline gidip durumu tetkik etmiş ve 

bazı noksanlıklar tespit ederek evvela kontrolörü işten uzaklaştırmıştır.62 

Bu arada 23 Nisan 1956'da inşaat mahallinde yapılan kontrol ve sayım sonunda 42 ton 

demir ve 122 metreküp kerestenin eksik olduğu görülmüştür.63 Hatta bazı malzemelerin 

müteahhit tarafından kaçırıldığı, piyasada satıldığı dedikoduları işitilmiştir.64 İnşa Komitesi 

Başkanı Emin Nihat Sözeri müteahhidin 63.200 liralık teminatına el konulduğunu 

açıklamıştır.65 Kaçırılan çelik ve kereste saklandığı yerden alınarak inşaat mahallindeki depoya 

getirilmiştir.66 

Bu gelişmeler inşaatın kontrolünün yeterli olmadığını göstermiş ve Mühendisler 

Birliği'nin tavsiyesi üzerine komiteye ilaveten Prof. Rıfat Yarar'ın idare edeceği bir teknik büro 

kurulmuştur.67  Bununla birlikte noksan malzemenin bedeli ile iki ihale arasında ortaya 

çıkacak farkın tazmini için müteahhitler aleyhine 6 Mayıs 1956 günü İstanbul 2.Ticaret 

Mahkemesinde dava açılmıştır. Müteahhitler de komite aleyhine mukaveleyi haksız feshettiği 

iddiası ile mukabil dava açmışlardır.68 Bilirkişinin yaptığı sayım sonunda inşaat 

malzemelerinde noksanlar tespit edildiğinden müteahhitler aleyhine Eceabat Milli Korunma 

Mahkemesi'nde ikinci bir dava daha açmıştır. Ayrıca, adı geçen mahkemenin savcısı da 

müteahhitler aleyhine emniyeti suistimal davası açmıştır.69  

Savcı mütalaasında her iki müteahhidin Türk Ceza Kanunu'nun 508, 510 ve 522'nci 

maddeleri gereğince tecziyelerini istemiştir.70 Sonuç olarak mahkeme 4 Kasım 1958 tarihinde 

kararını açıklamıştır. Buna göre Sırrı Onural'a 18 ay 6 gün, Hayrettin Aksoy'a 16 ay hapis 

cezası verilmiştir.71 Öte yandan inşaatın yeni bir müteahhide ihalesi için gazetelere ilan 

verilmiştir. İhaleye sadece iki müracaat olmuştur. Komite 10 Eylül 1956 tarihinde kararını 

açıklamış, 1.708.918 lira teklif veren Mühendis Ertuğrul Barla ihaleyi kazanmıştır. Yeni 

mukaveleye göre inşaat malzemeleri iş yerine komite tarafından ulaştırılacaktır.72 Müteahhit en 

geç 1 Mayıs 1958 tarihinde abideyi tamamlayarak komiteye teslim edecektir.73  

Nihayet 20 Mart 1956'da duran çalışmalar 6, 5 aylık aradan sonra 1 Ekim 1956 'da tekrar 

başlamıştır.74 Eski inşaat Kontrol mühendisinin yerine Mühendis Ramiz Güzeltırpan tayin 

                                                           
60 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
61 Milliyet, 10 Ekim 1956, s.3; 30 Temmuz 1957, s.3; 15 Mart 1958, s.5.  
62 Milliyet, 23 Mayıs 1957, s.3; 30 Temmuz 1957, s.3.  
63 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
64 Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
65 Milliyet, 10 Ekim 1956, s.3.  
66 Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
67 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
68 Milliyet, 10 Ekim 1956, s.3; 30 Temmuz 1957, s.3; 15 Mart 1958, s.5.  
69 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
70 Milliyet, 15 Haziran 1958, s.5.  
71 Milliyet, 5 Kasım 1958, s.1.  
72 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5. Başka bir haberde ihalenin 28 Eylül 1956 tarihinde verildiği belirtilmiştir. bkz. 

Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
73 Milliyet, 10 Ekim 1956, s.3.  
74 Milliyet, 18 Ocak 1958, s.1. Bir başka haberde inşaatın 10 Ekim 1956 tarihinde başladığı belirtilmiştir. bkz. 

Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
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edilmiştir.75 Bu arada birinci ihale ile ikinci ihale arasında geçen zaman zarfında artmış 

bulunan malzeme fiyatlarından ötürü 300. 000 liralık bir fark ortaya çıkmıştır. Eski 

müteahhitten bu para ile beraber noksan malların ücreti de istenilmiştir.76  

Abide 30 Temmuz 1957 tarihi itibarıyla kaideden itibaren 9 metre yüksekliğe ulaşmıştır. 

Mevcut yüksekliğe her gün 25 santim ilave olunacağı,77 inşaatın 1 Mayıs 1958’de biteceği 

hesaplanmıştır.78 Bu tarih itibarıyla inşa komitesinin elinde 700.000 lira para bulunuyordu. 

Abidenin tamamlanabilmesi için 800.000 liraya daha ihtiyaç vardı. İnşa Komitesi Başkanı 

Nihat Sözeri granit merdivenlerden vazgeçilmesi halinde 150.000 lira daha temin edilmesi 

durumunda abidenin bitirileceğini ifade etmiştir.79 Ancak bir süre sonra para sıkıntısı had 

safhaya ulaşmıştır. Yeni müteahhit parasızlık sebebi ile 15 Ocak 1958'de tarihinde iki ay süre 

ile inşaata ara vermiştir. Bu tarih itibariyle abide 12 metre yüksekliğe ulaşılmıştır.80  

Bu arada Milliyet gazetesi yardım kampanyası başlatmış ve para sorunu çözülmüştür. 

Abide inşaatına 15 Mart 1958 tarihinde yeniden başlanmıştır.81 Toplanan paralarla abide 

inşaatına bir daha yarıda kalmamak üzere devam edileceği, 1959 yılından itibaren Çanakkale 

boğazından giren her geminin milletin eseri olan abideyi hürmetle selamlayacağı müjdesi 

verilmiştir.82  

Öte yandan abidenin her ay 4-4, 5 metre yükseltilmesi planlanmıştı. Ancak yaşanan çeşitli 

sorunlar inşaatı aksatmıştır. Bir ara şiddetli esen lodos C ayağının betonarme demirlerini 

ortasından bükmüştür.83 İlaveten taş sıkıntısı yaşanmış, taş müteahhidi değiştirilerek çözüm 

bulunabilmiştir.84 Bundan başka nakliye motoru bulunamaması nedeni ile çakıl temininde de 

sıkıntı yaşanmıştır.85  

1958 yılı Mayıs ayından itibaren de demir sıkıntısı hissedilmiştir. İnşaatın 46-47 ton 

demire ihtiyacı olduğu halde, hükümet Çanakkale vilayeti emrine 50 ton demir tahsis 

etmiştir.86 Valilik ise vilayette de demir ihtiyacı olduğu gerekçesiyle istenen miktarı abideye 

ayıramayacağını bildirmiştir. Bunun üzerine inşa komitesi 9 Haziran tarihinde Ticaret 

Bakanlığına bir yazı yazmıştır.87 

Bu durum Refi Cevat Ulunay'ın "Takvimden Bir Yaprak" başlıklı köşesinde de 

eleştirilmiştir. Ulunay Milli Korunma Tevzi Müdürlüğünün protokol hastalığı yüzünden abide 

inşaatının durma tehlikesine dikkati çekmiş, Ticaret Bakanına seslenerek duruma el koymasını 

ve meseleyi çözmesini istemiştir.88 Bu arada müteahhitler inşaatı tamamlamak için çift ekip 

çalıştıracaklarını, geceleri de inşaatın devam edeceğini açıklamışlardır. Bu şartlarda abidenin 

açılışının 18 Mart 1959 günü gerçekleştirilebileceği varsayılmıştır.89  Öte yandan müteahhit 

                                                           
75 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
76 Milliyet, 23 Mayıs 1957, s.3. Başka bir haberde müteahhitten istenen fiyat farkının 400 bin lira olduğu 

bildirilmiştir. Bkz. Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
77 Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
78 Cumhuriyet, 31 Temmuz 1957, s.1. 
79 Milliyet, 23 Mayıs 1957, s.3.  
80 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
81 Milliyet, 15 Mart 1958, s.1.  
82 Milliyet, 17 Mart 1958, s.2.  
83 Milliyet, 16 Mart 1958, s.1; 19 Temmuz 1959, s.3.  
84 Cumhuriyet, 22 Mayıs 1958, s.3; 13 Mayıs 1958, s.1, 5; 14 Mayıs 1958, s.3.  
85 Milliyet, 13 Mayıs 1958, s.5; 16 Haziran 1958, s.5.  
86 Milliyet, 13 Mayıs 1958, s.5.  
87 Milliyet, 10 Haziran 1958, s.1.  
88 Milliyet, 12 Haziran 1958, s.3.  
89 Milliyet, 16 Mart 1958, s.1.  
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Ertuğrul Parla ile teknik büro ve komite üyeleri önünde yeni bir mukavele imzalanmıştır. Buna 

göre müteahhit inşaatın 1 Kasım 1958 tarihinde bitirileceğini kabul etmiştir.90       

Müteahhitler İnşaatı hızlandırmak için işçi sayısını artırdılar, dört kuleye birer tane de 

asansör kurdurlar. Bu sayede abide 15 Martta 15 metre iken, 27 Nisan 1958'de 18 metre 90 

santime, 15 Haziran tarihinde de 24 metreye ulaşmıştır. Ortalama olarak ayda 3,5 ile 4 metre 

yükseltilebilen inşaatının en geç 15 Kasım 1958 günü bitmiş olarak teslim edileceği 

hesaplanmıştır.91 

Bu arada Temmuz ayına gelinmesine rağmen demir sıkıntısı devam etti. 8 Temmuzda 

Çanakkale valiliği tarafından 3. 600 kilo 8'lik, 1. 400 kilo 10'luk demir verildi. Bu demirle 

inşaat sadece 10 gün daha devam edebilecekti.92 Demir sıkıntısının çözülememesi üzerine Refi 

Cevat Ulunay, köşesini yine bu meseleye ayırdı. "Fesübhanallah" başlıklı bir yazı yazdı.93  Öte 

yandan çakıl sıkıntısı da giderilememişti. Ağustos ayı itibarıyla çakıl stokları tükenmek 

üzereydi. Bunun en önemli nedeni iskelenin yetersiz oluşu, kapasitesi 40 tondan fazla olan 

motorların Morto koyuna yanaşmasına imkan vermemesiydi.94  

Diğer taraftan inşaatın yüksekliği 3 Ağustos tarihi itibarıyla 30 metre 40 santime 

ulaşmıştır.95 13 Eylül 1958 tarihinde ise 34,10 metredir. Abidenin tamamlanabilmesi için 225 

metreküp keresteye, 50 ton demire, 200 ton çimentoya, 1.500 ambar çakıla ihtiyaç vardı. 

İnşaatın bir buçuk ay içerisinde tamamlanacağı varsayılmıştır.96  

17 Eylül tarihinde ihtiyaç olan 39,5 ton demirin tahsis işlemi tamamlanmıştır. Bugün 

itibarıyla abidenin yüksekliği 34,80 metre olup inşaatta çalışan işçi sayısı ise 63'tür.9710 Ekim 

tarihine gelindiğinde abidenin 4 ayağının granit kaplama işi bitmiştir. Ayakları takke kısmına 

bağlayan kornişler yerlerine konmuş yükseklik 36,5 metreye ulaşmıştır.98  

Ancak malzeme sıkıntısı tekrar şiddetle hissedilmeye başlanılmıştır. Hava muhalefeti 

nedeniyle motorlar çakıl taşımayı durdurmuşlardır. Bunun üzerine müteahhitler inşa 

komitesine protestoname göndererek 25 Ekime kadar gerekli malzemeler temin olunmazsa 

inşaatı süresiz olarak tehir edeceklerini uyarısında bulunmuşlardır.99  Bu dönemde inşaat yavaş 

ilerlemiş Kasım ayı itibarıyla abide 36,75 metre yüksekliğine ulaşabilmiştir.100  

Öte yandan müteahhidin en geç 30 Kasım 1958 tarihinde teslim edeceğini bildirdiği 

inşaatın gecikmesine sebep takke kısmında yapılan proje tadilatı idi. İlk projede ayaklar gibi 

takke kısmının da granit taş yapılması planlanmıştı. Ancak, Ankara'daki spor ve sergi sarayının 

çökmesi üzerine projede değişiklik yapılmış, başlığın betonarme olarak dökülmesine ve 

böylece mukavemetin arttırılmasına karar verilmiştir.101  

Bu arada müteahhit malzemelerin zamanında temin edilememesi ve kış mevsimi 

nedeniyle inşaata gelecek bahara kadar ara verilmesini istemiştir. Artan işçi yevmiyelerini 

sebep göstererek yüzde yüz zam talebinde de bulunmuştur. Komite, işi tatil teklifini reddetmiş, 

                                                           
90 Milliyet, 14 Mayıs 1958, s.1.  
91 Milliyet, 16 Haziran 1958, s.1.  
92 Milliyet, 10 Temmuz 1958, s.1.  
93 Milliyet, 12 Temmuz 1958, s.3.  
94 Milliyet, 4 Ağustos 1958, s.5.  
95 Milliyet, 14 Mayıs 1958, s.3.  
96 Milliyet, 14 Eylül 1958, s.1,5.  
97 Milliyet, 17 Eylül 1958, s.5.  
98 Milliyet, 11 Ekim 1958, s.1.  
99 Milliyet, 16 Ekim 1958, s.1,5.  
100 Milliyet, 22 Kasım 1958, s.5.  
101 Milliyet, 22 Kasım1958, s.1; 21 Ocak 1959, s.3.  
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zam teklifini ise incelemeye karar vermiştir.102 Ancak, müteahhit mevsim itibarıyla beton 

dökümünün tehlikeli olacağını, donması halinde en azından 200 bin lira zarara yol açılacağını 

da hatırlatmıştır.103  Bunun üzerine inşa komitesi şiddetli fırtınanın iskeleleri sökmesi ve hava 

muhalefetinden dolayı inşaata 90 gün ara verildiğini, 16 Mart 1959 tarihinde yeniden 

başlanacağını açıklamıştır.104 

16 Marttan itibaren günde ortalama 20 metreküp beton döküleceği hesaplanarak inşaatın 

1959 Mayısında, en kötü ihtimalle Ağustosta tamamlanacağı varsayılmıştır.105 Bilahare açılış 

töreninin ikinci Anafartalar zaferinin 44. yıldönümüne rastlayan 21 Ağustos 1960 tarihinde 

yapılması kararlaştırılmıştır.106  Bu arada 1959 yılı Ocak ayında komite işçi ücretlerinin 

arttığını tespit ederek müteahhide 50 bin lira fiyat farkı vermeyi kararlaştırmıştır. Müteahhit ise 

16 Mart’a işe başladığında rayiç fiyatlar üzerinden yeni bir mukavele yapılmasını istemiş, bu 

istek de komite tarafından kabul edilmiştir.107 

İnşaat 16 Mart 1959 tarihinde yeniden başlamıştır.108 Nisan ayının sonuna kadar takke 

kısmının beton kalıpların bitirilmesi talimatı verilmiştir. Beton dökümüne Temmuz ayının ilk 

haftasında başlanacağı hesaplanmıştır.109 1959 yılı Temmuz ayı ortasına gelindiğinde takkenin 

kalıbı tamamlanmıştır. Temelden bu ana kadar yapılan masraf miktarı 2 milyon 555 bin 392 

lirayı bulmuştur.110  

Bu arada inşa komitesi müteahhide 1959 yılı Ağustos ayı içerisinde 7. Noter kanalıyla bir 

protestoname göndermiştir. Protestonamede inşaatın mukavele hükümlerine uygun devam 

etmediği, günde 20-30 metreküp yerine 6-7 metreküp beton döküldüğü, gecikme yaşanması 

durumunda sözleşmedeki cezai hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.111  Bunun üzerine 

beton dökümü için su yetersizliğini öne süren müteahhit komite ve teknik büro üyeleri önünde 

bir iş programı hazırlayarak inşaatın en geç 1959 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanacağını 

açıklamış ve protokolü imzalamıştır. Protokole göre gecikilen her gün için müteahhidin 300 

lira ceza ödemesi öngörülmüştür.112 

Bütün bu tedbirlerden sonra Çanakkale şehitler abidesinin gövde kısmı inşaatı 16 Eylül 

1959 Perşembe günü bitmiştir. Bu tarihi olay sebebiyle abide inşaatında çalışan işçiler son 

beton kalıbını merasimle dökmüşlerdir. Abide son durumu ile topraktan 41 metre 70 santim, 

denizden ise 91 metre yüksekliğe ulaşmıştır. L harfi şeklindeki dört ayak, onar metre ara ile 25 

metrelik bir saha üzerine yayılmıştır.113 Ayak ölçüleri 7,5X7,5 metre olup ayaklar arasındaki 

mesafe 10 metredir.114 Abide yukarı doğru eğimle yükselmektedir. Bu yüzden zeminde 25 

metre olan genişlik yukarıda 23 metre 10 santime düşmektedir.115  Ancak, abidenin uzun 

ömürlü olması ve yağmura dayanabilmesi için, takke kısmının tecrit işlemi kalmıştı. Ayrıca 

                                                           
102 Milliyet, 22 Kasım 1958, s.5.  
103 Milliyet, 21 Ocak 1959, s.3. 
104 Milliyet, 17 Aralık 1958, s.1.  
105 Milliyet, 21 Ocak 1959, s.3 
106 Milliyet, 24 Ocak 1960, s.3.  
107 Milliyet, 21 Ocak 1959, s.3 
108 Milliyet, 17 Mart 1959, s.3.  
109 Milliyet, 21 Mart 1959, s.1. 
110 Milliyet, 19 Temmuz 1959, s.3.  
111 Milliyet, 25Ağustos 1959, s.3.  
112 Milliyet, 25Ağustos 1959, s.3.  
113 Milliyet, 18 Eylül 1959, s.1.  
114 Özdemir, age, s.70. 
115 Atabay, age, s.11.  
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beton üzerine kaplanan granit taşların tesviyesi gerekiyordu.116 Tecrit işlemi takkenin üzerine 

kat kat zift dökülerek yapılmıştır.117  

Öte yandan abidenin giriş yolunun da düzenlenmesi gerekiyordu. Bunun için giriş yolu 

inşaatının ayrıca ihale edilerek yaptırılması kararlaştırılmıştır.118 Aralık ayına gelindiğinde 125 

metre uzunluğundaki giriş yolunun deniz tarafındaki yan duvarları büyük ölçüde 

tamamlanmıştır. Bilahare sağ taraftaki duvarın inşaatına geçilmiştir. Deniz tarafında 7 metre 

genişliğinde bir şeridin ikinci bir duvarla ayrılması ve abideyi ziyarete gelenlerin şeref holüne 

buradan geçmeleri kararlaştırılmıştır.119 1960 yılı Mart ayında da taş işçileri giriş yolu inşaatına 

devam etmişlerdir.120 Bütün bu işlerin 1960 yılı Temmuz ayı sonunda tamamlanacağı 

düşünülmüştür.121  

Bu arada 3 istihkam taburu Ekim ayında abideye uzanan yolları yapmaya başlamıştır.122 

Kilitbahir ile abide arasındaki 34 kilometrelik yol, stabilize olarak inşa edilmiş ve Kasım 

ayında kara yollarına devir muamelesi yapılmıştır.123 1960 yılı Mayıs ayına gelindiğinde 

Kilitbahir ile abide arasındaki yollar otomobillerin işleyeceği hale getirilmiştir.124 

 Bu arada şeref holüne konmak üzere siyah taştan bir lahit hazırlanmasına karar 

verilmiştir.125 Adana'nın Osman Bey Köyü'ne sipariş edilen 25 ton ağırlığındaki taş126 üzerine 

sanat okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı 

adlı şiirinden seçilen mısralar kazınması kararlaştırılmıştır. Bilahare Taşa İstiklal Marşı'ndan 4 

mısra kazınmıştır.127 Söz konusu taşın Mersin limanından deniz yolu ile nakledilmesi gündeme 

gelmişse de128 İstanbul'a kadar trenle taşınmış, işlenecekleri mahalle ise kamyonlarla sevk 

edilmiştir. 5.000 liraya satın alınan taşlar için 17.000 lira nakliye ücreti ödenmiştir.129  

 2. ABİDENİN AÇILIŞ TÖRENİ 

Gelibolu'daki en heybetli abide olarak ortaya çıkan130 Çanakkale Şehitler Abidesi'nin 

ikinci Anafartalar zaferinin 44. yıldönümüne rastlayan 21 Ağustos 1960 tarihinde açılışının 

yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştur.131 Şehitlikleri İmar Cemiyeti de açılış töreni için 8. 000 

lira harcamıştır.132  Bununla birlikte Cumhuriyet gazetesi eksiklikler nedeniyle abidenin proje 

ve kontrol mimarlarının açılış töreninin tehirini istediklerini yazdı.133 Zira,  25 metre 

yüksekliğindeki bayrak direği yerine dikilememişti.134 Ayrıca,  abidenin etrafının tanzim işi de 

komitenin elindeki para bittiği için tamamlanamamıştı.135  

                                                           
116 Milliyet, 18 Eylül 1959, s.1; 11 Ekim 1959, s.3.  
117 Milliyet, 5 Aralık 1959, s.5.  
118 Milliyet, 18 Eylül 1959, s.1.  
119 Milliyet, 5 Aralık 1959, s.1,5.  
120 Milliyet, 21 Mart 1960, s.3.  
121 Milliyet, 24 Mayıs 1960, s.1.  
122 Milliyet, 11 Ekim 1959, s.3.  
123 Milliyet, 5 Aralık 1959, s.5.  
124 Milliyet, 24 Mayıs 1960, s.5.  
125 Milliyet, 11 Ekim 1958, s.1.  
126 Milliyet, 22 Kasım 1958, s.5.  
127 Milliyet, 5 Aralık 1959, s.5; 21 Mart 1960, s.3; 22 Ağustos 1960, s.1.  
128 Milliyet, 11 Ekim 1958, s.1,3.  
129 Milliyet, 22 Kasım 1958, s.5.  
130 Milliyet, 13 Ağustos 1960, s.1.  
131 Milliyet, 24 Ocak 1960, s.3.  
132 TŞİVA, Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1961 Kongresi, s.5.  
133 Cumhuriyet, 18 Ağustos 1960, s.1 
134 Milliyet, 21 Ağustos 1960, s.1.  
135 Milliyet, 20 Ağustos 1960, s.1.  
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Açılış töreninde sırasıyla komite, Milliyet gazetesi, Gençlik ve Hükümet adına birer 

konuşma yapılacağı, komitenin fahri başkanı Fahrettin Kerim Gökay ile şair Behçet Kemal 

Çağlar'ın da halka hitap edecekleri kamuoyuna duyurulmuştur.136  Bu arada İstanbul'dan törene 

katılacak 400 kadar davetli 20 Ağustos 1960 Cumartesi gecesi saat 22.00'de Giresun Vapuru 

ile Galata Rıhtımı'ndan Morto Koyu'na hareket etmişlerdir.137 Açılış törenine çeşitli kuruluşlar 

tarafından 20'ye yakın çelenk gönderilmiştir. Bunların arasında İngiliz Muharipler Birliği'nin 

bir çelengi de yer almıştır.  

Abide 21 Ağustos 1960 günü yapılan törenle Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet 

Sunay tarafından ziyarete açılmıştır. Törene abidenin bulunduğu Hisarlık Tepe ile Morto 

koyunu dolduran binlerce kişi katılmıştır. Tören saat 15.00'de İstiklal Marşı'nın okunması ve 

bayrak çekilmesiyle başlamıştır. Bilahare Milli Birlik Komitesi üyesi Kurmay Albay Fikret 

Kuytak Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in mesajını okumuştur. Bunu 

Çanakkale Şehitleri Abidesi İnşa Komitesi adına Emin Nihat Sözeri'nin konuşması izlemiştir. 

Sözeri halkın dişinden tırnağından artırdığı paralarla abideyi tamamladığını belirtmiş, ancak, 

yine de şehitlerin aziz hatıralarına karşı şükran borcunun ödenemeyeceğine işaret etmiştir.  

 Malul Gaziler adına konuşan Dursun Bayraktar şehitlik mertebesine erişen 250 bin vatan 

evladının aradan 44 sene geçmiş olmasına rağmen aziz hatıralarının bütün tazeliği ile 

muhafaza edildiğini ifade etmiştir. Bayraktar bugüne kadar Çanakkale şehitleri için hiç bir şey 

yapamamaktan dolayı duyulan utancın artık sona erdiğini, kanlarıyla bir vatan yaratan bu 

kahramanların abide ile ebedileştiğini söylemiştir.  

Çanakkale eski Muharipler Birliği adına konuşan Cahit Ülküalan ise Anafartalar zaferinin 

yıldönümünün de bugüne rast gelmesi nedeniyle günün mana ve önemi üzerinde durmuştur. 

İstanbul Teknik Üniversitesi adına söz alan konuşmacı ise yapılan Çanakkale şehitleri 

abidesinin depreme dayanıklı bir yapı olduğu güvencesini vermiştir. Gençlik adına yapılan 

konuşmadan sonra Behçet Kemal Çağlar Türk milletinin şehitlerine asıl borcunun bırakılan 

emanetlere layık evlatlar olarak bekçilik yapmak olduğunu söylemiş ve “Aziz şehitler, 

müsterih uyuyun, içimizden kendilerini millete adayan kahramanlar çıktı” demiştir. 

Konuşmaları müteakip Orgeneral Cevdet Sunay kurdeleyi kesip abideyi ziyarete açmıştır. Bu 

sırada bir ihtiram kıtası şehitlerin ruhlarını taziz için 3 defa havaya ateş etmiştir.138  

Açılış töreni hakkında bilgi veren Hürriyet gazetesi ise abideyi 42 metre boyunda, deniz 

seviyesinden yüksekliği 92 metre 75 santim olan şehitliğin en ihtişamlı eseri olarak tanıtmıştır. 

Bundan sonraki en yüksek abidenin İngilizlerin Seddülbahir’deki 31 metrelik yapıları 

olduğuna dikkat çekmiştir. Gazete bunun dışında abidenin tam olarak bitirilemediği, birçok 

noksanının bulunduğu eleştirisinde de bulunmuştur.139 

Öte yandan açılış sonrasında abide İnşa Komitesi'nin görevine son verilmiş ve komite 

dağıtılmıştır. Komite Başkanı Emin Sözeri menkul ve gayri menkuller ile elinde bulunan 

115.310 lira 58 kuruşu cemiyete devretmiştir. Cemiyet abideyi devralındıktan sonra 1960 yılı 

içerisinde 10.400,140 1961 yılında 102.267 lira 91 kuruş141 ve 1962 yılında da 2.208 lira 85 

kuruş harcamıştır.142 

                                                           
136 Milliyet, 20 Ağustos 1960, s.5.  
137 Milliyet, 13 Ağustos 1960, s.1; 21 Ağustos 1960, s.1.  
138 Milliyet, 22 Ağustos 1960, s.5.  
139 Hürriyet, 22 Ağustos 1960, s.1.  
140 TŞİVA,  Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1961 Kongresi, s.5.  
141 TŞİVA, Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1962 Kongresi, s.10 
142 TŞİVA, Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1963 Kongresi, s.5.  
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Diğer taraftan şehitliğin 1962 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'na devri için 

çalışmalar başlatılmıştır.143 Devir işleminin 1963 yada 1964 yılı içerisinde gerçekleştiği 

söylenebilir. Zira, Şehitlikleri İmar Cemiyeti'nin 1967 kongresinde abidenin bakanlığa 

devrinin üç yıl önce gerçekleştiği bilgisi verilmiştir. Bu devirden sonra bakanlık abide 

inşaatının eksik olan kısımlarını ele almış, beton mozaik merasim meydanını ve kolonların 

içerisinden geçirilen paratoner ile ilgili işleri tamamlamıştır. Ayrıca, çevre düzenlemesi ve 

ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmuştur. Bakanlık abide için her yıl 300.000 lira civarında 

para ayırmış, abide ile deniz arasındaki toprak sahanın tesviye edilerek bir istinat duvarı 

yapılması için de 1 milyon lira tutarında bir ihale açma kararı almıştır.144 

 3. ABİDE İÇİN YAPILAN YARDIMLAR 

Çanakkale abidesi inşaatını yürütmek üzere 1952 yılı Haziran ayında bir inşa komitesi 

oluşturulmuştur.145 İnşa komitesi abide için halktan yardım toplanmasını kararlaştırmıştır. Bu 

amaçla bütün vilayetlerde abide yardım komiteleri teşkil edilmiştir.146 Yardım komiteleri canla 

başla çalışmış, 30 Temmuz 1957 tarihi itibarıyla toplanan yardım miktarı 1.674.539 liraya 

ulaşmıştır. Bu miktarın 300.000 liralık kısmı hükümet tarafından verilmiş, 1.374.539 lirası ise 

halktan toplanmıştır.147 İstanbul Ticaret Odası da 400 bin lira vermeyi vaat etmiştir.148 Bunun 

için lise ve üniversite futbol takımları arasında Çanakkale Kupası futbol maçları yapılmıştır.149 

Bu süreçte halkın yaptığı yardımlara örnek olarak 15.06.1954 tarihinde Yenişehir'den 

Hasan Çeşmeli tarafından gönderilen 10 lira, 03.12.1954 tarihinde Geyve Kaymakamlığının 

gönderdiği 20 lira, Afyon Belediyesi tarafından 11.01.1955 tarihinde gönderilen 17,50 lira, 

10.01.1955 tarihinde Sivas Bedirli Bucak Müdürlüğü tarafından gönderilen 120 lira,150 

23.01.1958 tarihinde İstanbul Belediyesi tarafından yatırılan 99.600 lira gösterilebilir.151  

Ancak daha temel betonunda başlayan suistimaller, kamuoyunu rahatsız etmiştir. 

Suistimal söylentileri arttıkça inşa komitesine yapılan yardımlar azalmıştır. Komite halkı 

yeniden yardıma ikna edebilmek için kadınlardan müteşekkil heyetlerin Anadolu'ya 

gönderilmesine karar vermiştir.152 Ancak, bu da çare olamamış, memleketin muhtelif 

köşelerine dağılan Kadınlar Birliği'ne bağlı heyetler İstanbul'a elleri boş dönmüşlerdir.153 

Bu arada müteahhit parasızlık sebebi ile 15 Ocak 1958 tarihinde iki ay süre ile inşaata ara 

verdiğini açıklamıştır.154 Bunun üzerine Milliyet Gazetesi inşaatın devamını sağlamak için bir 

yardım kampanyası başlatmıştır. Gazetenin 18 Ocak 1958 tarihli nüshasında “Yarım kalmak 

tehlikesiyle karşılaşan abidenin tamamlanabilmesi İçin okuyucularımızı yardıma davet 

ediyoruz” başlığı altında bir haber yayınlamıştır. Haberde abide inşaatı için komitenin elinde 

sadece 210.000 lira kaldığı, bu miktarın inşaatın bitirilmesine yetmeyeceği hatırlatılmıştır. 

Eğer 900.000 lira daha temin edilemezse Çanakkale Şehitler Abidesi'nin yarım kalacağı 

bildirilmiştir. Macar mültecileri için bir hamlede 40 bin lira veren Türk halkının şehit 

Mehmetçiklerin büyük hatırasını tamamlamak için bunun çok üstünde bağışta bulunacağına 

                                                           
143 TŞİVA, Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1962 Kongresi, s.4. 
144 TŞİVA, Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1967 Kongresi, s.12.  
145 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.3.  
146 Milliyet, 15 Mart 1958, s.1.  
147 Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
148 Cumhuriyet, 16 Ekim 1952, s.2. 
149 Cumhuriyet, 03 Mart 1954, s.5. 
150 Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1955 Gelir-Gider Defteri, s.2,5.  
151 Şehitlikleri İmar Cemiyeti 1958 Gelir-Gider Defteri, s.366.  
152 Milliyet, 10 Ekim 1956, s.3.  
153 Milliyet, 30 Temmuz 1957, s.3.  
154 Milliyet, 15 Mart 1958, s.5.  
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muhakkak nazarıyla bakılmıştır. Gazete 20 Ocak 1958 Pazartesi günü Çanakkale Şehitler 

Abidesi Yardım Kampanyası'nın başlatılacağını, yardım yapanların isimlerinin ve bağışlarının 

her gün gazetede ilan olunacağını kamuoyuna duyurmuştur.155  

Gazetede halkın yardımlarının nerelere ulaştırabileceği ilan edilmiştir. Buna göre bağışlar 

her gün saat 9.00'dan 18.00'e kadar Cağaloğlu Molla Fenari Sokak numara 1'deki Milliyet 

matbaasında kabul edilecektir. Ancak, 50 liradan fazla bağışlar Milliyet gazetesi matbaasına 

gelmeden de yapabileceklerdir.  Bunun için bazı bankalarda Çanakkale abidesi yardım 

kampanyası hesap numaraları açılmıştır. Bu hesap numaraları şöyledir: İş Bankası Yeni Camii 

şubesindeki 118717 nolu, Ziraat Bankası Bahçekapı Şubesindeki 2158 nolu, Türk Ticaret 

Bankası Bahçekapı şubesindeki 5550 nolu hesaplar. Bunun dışında posta havalesi ile de 

yardım gönderilebilecektir.  

Kampanyanın ilk günü basına “Çanakkale abidesi için teberru yarışı dün başladı” başlığı 

ile yansıdı.156 Kampanyaya giderek yogunlaşan bir katılım söz konusu oldu. Öyle ki 12 

Şubat tarihine gelindiğinde 200 bin lira olan psikolojik eşik aşılmıştı. Halkın ilgisi sayesinde 

abide komitesinden alınan makbuzlar süratle tükenmeye başlamıştı. Bu yüzden komiteden 

makbuz talep edildi. Komitenin elinde de makbuz kalmadığından dolayı yeni makbuz 

bastırıldı.157 

Bu arada daha 11 Marttan itibaren kampanyanın 18 Mart salı günü saat 18.00'de sona 

ereceği duyurulmuştur. Bu tarihten sonra yapılacak olan yardımların Çanakkale Şehitler 

Abidesi İnşa Komitesi'nin Ziraat Bankası'nın Galata'daki 2784 numaralı hesabına yatırılması 

istenilmiştir. 18 Mart tarihinden itibaren gazete aracılığıyla yardım yapacak olanların 

isimlerinin ve gönderdikleri miktarın yayınlanmayacağı da haber verilmiştir.158 Öte yandan 

yardımları teşvik için uçaklarla beyannameler de atılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda pilot 

olarak görev yapan Vecihi Hürkuş uçakları ile beyanname atmış, vatandaşları abideye yardıma 

davet etmiştir. O, bütün masrafları kendisine ait olmak üzere bir kaç gün süre ile beyanname 

atmaya devam etmiştir.159 

Bütün bu çabalar neticesinde yardım dalgası doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine 

Türkiye'nin tamamına yayılmıştır. Örneğin Siirt’te Çanakkale Şehitleri Abidesi’ne Yardım 

Komitesi oluşturulmuştur. Komite 4.000 lira toplamıştır. Çarşamba kazası halkı öğretmenleri 

ve öğrencileri 1.686 liralık bağış parası göndermiştir. Ağrı'da kurulan komite tarafından da 

2.037 lira 50 kuruş toplanmıştır. Bozcaada'da oluşturulan yardım komitesi de 678 lira havale 

etmiştir. Erzurum'da Türk Ticaret Bankası'nda 4403 numaralı bir yardım hesabı açılmıştır. 

Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara kampanyaya yardım edilmesi için tamim 

gönderilmiştir.160  

Şahıs bazında ise taşradan en yüksek bağışı 2.000 lira ile Söke'den Ahmet Kocagöz 

yapmıştır.161 Afyon'un Şuhut kazasından Doktor Ahmet Nurettin Turhan 100 lira yardımda 

bulunmuştur.162 Tavşanlı kazasından toplanan 680 lira komiteye yatırmıştır.163 Karaköse’den 

                                                           
155 Milliyet, 18 Ocak 1958, s.1.  
156 Milliyet, 21 Ocak 1958, s.5.  
157 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.5; 17 Şubat 1958, s.2.  
158 Milliyet, 11 Mart 1958, s.1; 14 Mart 1958, s.5.  
159 Milliyet, 2 Şubat 1958, s.5.  
160 Milliyet, 22 Şubat 1958, s.5; 1 Mart 1958, s.1; 11 Mart 1958, s.5; 16 Mart 1958, s.5; 26 Mart 1958, s.1.  
161 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.5.  
162 Milliyet, 2 Şubat 1958, s.5.  
163 Milliyet, 14 Mayıs 1958, s.3.  
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Refik Özdemir 50 lira yardım yapmıştır. Eskişehir'de bir kişi 5 dönüm arazisini satıp parasını 

abideye bağışlayacağını bildirmiştir.164 

Kampanyaya köylerden de yoğun olarak yardım gelmiştir. Bir kaç örnek vermek 

gerekirse Sağmalcılar köyü halkı 1.385,165 Karaburun Haseki Köyü Muhtarlığı 21, Polatlı Baba 

Yakup köyü muhtarlığı 236,166 Kadınhanı Karahisarlı köyü 21,167 Kemah Poğginer köyü 10, 

Bandırma Çonlu köyü 115, Ayvacık Bektaş köyü 47, Orhaneli Kınık Köyü 35,168 Çanakkale 

Işıklar köyü 35169 lira yardımda bulunmuşlardır.170 

Diğer taraftan ülke genelindeki günlük yardım miktarları incelendiğinde gittikçe yükselen 

bir miktar gözlenmiştir. Birinci gün 2.494 lira 50 kuruş171 olan yardım, üçüncü günde 7.901 

lira 50 kuruşa yükselmiştir.172 Yardım miktarı 29 Ocak tarihi itibarıyla 36.696 lira 60 kuruşa 

ulaşmıştır.173  Bu sekiz günlük dönemde ortalama yardım miktarı 4.110 liradır. 31 Ocak günü 

yardım miktarında bir sıçrama yaşanmış 19 bin lira civarında artışla 55.462 liraya çıkmıştır. Bu 

artışta en büyük etken Galatasaray Lisesi öğrencilerinin yaptığı 6.114 liralık bağıştır.174 Bu 

tarihten itibaren geçen 10 günlük zaman zarfında günde ortalama 10.130 lira civarında artış 

gerçekleşmiştir.175 23 Şubat'a gelindiğinde yekun 434.145 liraya ulaşmıştır.176 Bu on dört 

günlük sürede ortalama 19.800 lira yardım yapılmıştır. 24 Şubat tarihinde ise ortalamanın çok 

üzerinde bir artış söz konusudur. Bugünkü artış miktarı 50.372 liradır. Böylece 484.517 liraya 

ulaşılmıştır. Bu rakama ulaşmada İlham Gencer'in Büyük Kulüp'te verdiği konserde toplanan 

25.000 lira etkili olmuştur.177 25 Şubatta 56.000 lira artışla yeni bir rekor kırılarak 540.893 

liralık yekuna ulaşmıştır. Bugünkü rekorun ortaya çıkmasında büyük meblağlı iki yardım etkili 

olmuştur. Bunlar Türkiye Tıbbi Müstahzar Sanayii Laboratuarlarının 26.000 liralık bağışı ile 

İstanbul Hazır Ayakkabı ve Lastik Satıcıları Derneği tarafından yapılan 16.520 liralık 

bağıştır.178 Sonraki iki günde 45. 360 liralık bir artış gerçekleşmiş, toplam yardım miktarı 

586.253 lira olmuştur.179 Yine 28 Şubat tarihinde yeni bir rekor yaşanmıştır. Bugün İstanbul 

Ticaret Odasının verdiği 100 bin liralık bağış ile miktar 690.177 liraya yükselmiştir.180 4 Marta 

kadar geçen dört günlük sürede meblağ 778.055,50 lira olmuştur. Dört günün ortalaması 

yaklaşık olarak 22 bin lira civarındadır.181 5 Martta İstanbul Sanayi Odasının 100 bin liralık 

bağışı ile yekun 889.502 liraya ulaşmıştır.182 14 Mart'a gelindiğinde yardım miktarı 1.134.130 

lira olmuştur. Bu dokuz günlük sürede ortalama günde 27 bin liralık yardım yapılmıştır.183 15 

Martta ise 67.606 liralık yeni yardımla yekün 1.201.736 liraya ulaşmıştır. Bugünkü dikkati 

çeken artışın sebebi ise Kauçuk İthalat ve Lastik fabrikaları Cemiyeti'nin yaptığı 50.000 liralık 

                                                           
164 Milliyet, 26 Ocak 1958, s.1,5.  
165 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.5.  
166 Milliyet, 17 Nisan 1958, s.3. 
167 Milliyet, 18 Nisan 1958, s.3. 
168 Milliyet, 19 Nisan 1958, s.3. 
169 Milliyet, 20 Nisan 1958, s.1.  
170 Milliyet, 10 Nisan 1958, s.3.  
171 Milliyet, 21 Ocak 1958, s.1.  
172 Milliyet, 23 Ocak 1958, s.1.  
173 Milliyet, 30 Ocak 1958, s.1,5.  
174 Milliyet, 31 Ocak 1958, s.1.  
175 Milliyet, 9 Şubat 1958, s.5.  
176 Milliyet, 24 Şubat 1958, s.1.  
177 Milliyet, 25 Şubat 1958, s.1.  
178 Milliyet, 26 Şubat 1958, s.1,5.  
179 Milliyet, 28 Şubat 1958, s.1.  
180 Milliyet, 1 Mart 1958, s.1. 
181 Milliyet, 5 Mart 1958, s.3. 
182 Milliyet, 6 Mart 1958, s.1. 
183 Milliyet, 15 Mart 1958, s.1.  
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bağıştır.184 17 Mart'a gelindiğinde meblağ 1.285.086 lira olmuştur. İki günün artışı ortalama 40 

bin lira civarındadır.185 Son gün ise 53 bin liralık bir yardım yapılmış ve 18 Mart akşamına 

kadar toplanan 1.338.144 lira 50 kuruş Milliyet gazetesi tarafından İnşa Komitesine teslim 

edilmiştir.186  

Ancak, kampanya bittikten sonra da yardımlar gelmeye devam etmiş olup 20 Nisan 1958 

tarihi itibarıyla yekun 1.652.598 lira 50 kuruşa ulaşmıştır.187 1959 yılı Mart ayında çıkartılan 

bilançoya göre yardım miktarı 1.656.251 lira olmuştur. İnşa komitesi üyelerinden Necmi Onur 

1960 yılı Şubat ayında yaptığı bir açıklamada Milliyet gazetesi tarafından açılan yardım 

kampanyasında toplanan para miktarının 2.481.251 lira olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştır.188 

Bu arada “Milliyetten Mektup” başlıklı yazıda; “Harcanan her paranın en ufak santimine 

kadar hesabı sorulacaktır. Ve size inşaatın durumunu her hafta muntazaman bildireceğiz. 

Paranızın kefiliyiz, kefaletimize sadık kalacağız” denilmiştir.189 

Öte yandan yapılan yardımlar tahlil edildiğinde kampanyanın milli birlik ve beraberlik 

anlayışına katkı sağladığı görülür. Hatta, kampanya halka yönelik olmasına rağmen resmi 

kurumlar da iştirak etmişlerdir. Bakanlar Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisinin talebi 

üzerine kampanyaya maddi destek vermiştir. İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Ankara 

milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve Ordu milletvekili Ferda Güley'in 94 imzalı önerge 

vermişlerdir. Bu önergede Çanakkale'de yapılmakta olan abide için bütçeden 500 bin liralık bir 

tahsisat ayrılması teklifi yapılmıştır.190 

Bunu Demokrat Parti Çorum mebusu M. Kemal Biberoğlu'nun 53 arkadaşıyla verdikleri 

başka bir takrir izlemiştir. Demokrat Partililerin teklifinde yardım miktarı 600 bin lira olarak 

belirlenmiştir. Takrirde bu paranın Maliye bütçesi yardımlar kısmına konması önerilmiştir.191 

Bu iki takrir 26 Şubat 1968 günü Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında meclis 

genel kurulunda ele alınmıştır.192 

Maliye Encümeni Biberoğlu'nun takririni uygun bulmuş, 28 Şubat tarihinde yapılan Genel 

Kurul toplantısında 600 bin liralık yardımın Maliye Vekaleti'nin yardımlar faslından verilmesi 

ittifakla kararlaştırılmıştır.193 Kampanyada hükümetten sonra en yüksek bağışı yapan kurum 

İstanbul Belediyesi olmuştur. Belediye Meclisi 5 Mart 1958 tarihinde abide inşaatı için 200 bin 

lira yardım yapma kararı almıştır.194  

Şehit ve gazi ailelerinin ise kampanyaya özel bir ilgi gösterdikleri görülmüştür. İstanbul 

sanayi odasının meclis toplantısında babasını Çanakkale'de kaybeden bir üyenin teklifi üzerine 

abideye yardım meselesi ele alınmış, Toplantıdan 100 bin lira gibi rekor bir yardım kararı 

çıkmıştır.195 Bir şehit annesi ise iki şiltesinden birini satıp parasını abideye göndermiştir.196 

Çanakkale savaşında topçu olarak görev yapmış olan Kayserili Bekir Çavuş 500 liradan fazla 

                                                           
184 Milliyet, 16 Mart 1958, s.1.  
185 Milliyet, 18 Mart 1958, s.1.  
186 Milliyet, 19 Mart 1958, s.1.  
187 Milliyet, 20 Nisan 1958, s.1.  
188 Milliyet, 15 Şubat 1960, s.1,5.  
189 Milliyet, 10 Şubat 1958, s.2.  
190 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:11, C.2, 26. 02. 1958, İnikat:47, Celse:3, s.702-703.  
191 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:11, C.2, 26. 02. 1958, İnikat:47, Celse:3, s.702. 
192 Milliyet, 27 Şubat 1958, s.1.  
193 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre:11, C.2, 27. 02. 1958, İnikat:47, Celse:13, s.1054; Milliyet, 1 Mart 1958, s.1; 6 

Mart 1958, s.1.  
194 Milliyet, 6 Mart 1958, s.1.  
195 Milliyet, 6 Mart 1958, s.1.  
196 Milliyet, 26 Mayıs 1959, s.3.  
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teberruda bulunamadığı için çok üzüldüğünü ağlayarak ifade etmiştir.197 Babası da dahil olmak 

üzere ailesinden 15 kişinin Çanakkale'de şehit olduğunu söyleyen İsmail Özcan adlı bir polis 

50 lira bağışlamıştır. Bakırköy'den ortaokul öğrencisi Berrin Uncuoğlu Çanakkale'de 27 

yerinden yaralanıp bilahare Bağdat'ta şehit düşen bir kahramanın torunu olduğunu söyleyerek 

harçlığından ayırdığı 5 lirayı abideye vermiştir.198 Yine bir şehit çocuğu abideye yardım 

amacıyla elindeki 25 kuruşu getirip teslim etmiştir.199 Zehra Orbay adında bir gazi eşi ise 

müteveffa eşinin Çanakkale'de 4. Alay kumandanı olarak savaştığını söylemiş ve kendisine 

bağlanan 2 aylık dul maaşından 150 lirayı abide için teberru ettiğini bildirmiştir.200 

Öğrenciler yardım kampanyasının en aktif ve heyecanlı kesimini oluşturmuşlardır. 

Kampanyanın başlatılmasında da teşvik edici rol oynamışlardır.201 Yüksek öğrenim gençliğinin 

kampanyaya katkıları içerisinde bir kaç örnek vermek gerekirse Türkiye Milli Gençlik 

Teşkilatı kendisine bağlı teşekküllere kampanyaya katılmaları hususunda tamim 

göndermiştir.202 Ankara Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti 6. 026 lira bağışta bulunmuştur.203 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Talebe Cemiyeti başlangıç için cemiyetin kasasında 

mevcut olan 55 liranın 50 lirasını teberru etmiştir.204 8 Şubat gecesi Eskişehirli yüksek öğrenim 

öğrencileri hasılatı abide kampanyasına verilmek üzere maskeli balo205 ve çay ziyafeti 

düzenlemişlerdir.206  

Lise düzeyinde de öğrencilerin kampanyaya katkıları yoğundur. Galatasaray Lisesi 

öğrencileri sınıflarda açık artırma ile kitaplar, çörekler, meyveler satarak para toplamışlardır.207 

8. 650 lira ile en yüksek bağışta bulunan okul unvanını elde etmişlerdir.208 Amerikan Koleji ise 

8. 257 lira ile ikinci olmuştur.209 Alman Lisesi ise 4. 178 lira 50 kuruş yardım toplamıştır.210 

Saint Benoit Orta- Lise öğrencileri 500 lira teberru ile kampanyaya katılmışlardır.211  

Anadolu genelinde de öğrenciler kampanyaya duyarlılık göstermişlerdir. Yapılan 

yardımlardan bazıları şöyledir:Gaziantep Lisesi 2.400 lira,212 İskenderun Lisesi 3.325 lira, 

Ankara Maarif Koleji 3.744 lira 50 kuruş,213 Malatya Lisesi 482 lira 60 kuruş,214 Manisa Lisesi 

yatılı öğrencileri 75 lira,215 Erzurum İmam Hatip okulu 35 lira.216 Çanakkale Lisesi 1.800 

lira.217  

                                                           
197 Milliyet, 19 Mart 1958, s.5.  
198 Milliyet, 21 Ocak 1958, s.5.  
199 Milliyet, 25 Ocak 1958, s.5.  
200 Milliyet, 19 Mart 1958, s.5.  
201 Milliyet, 17 Şubat 1958, s.2; 22 Ağustos 1960, s.1.  
202 Milliyet, 25 Ocak 1958, s.5.  
203 Milliyet, 17 Şubat 1958, s.1.  
204 Milliyet, 22 Ocak 1958, s.1.  
205 Milliyet, 8 Şubat 1958, s.5.  
206 Milliyet, 20 Şubat 1958, s.1,5.  
207 Milliyet, 25 Ocak 1958, s.1.  
208 Milliyet, 19 Mart 1958, s.5.  
209 Milliyet, 18 Mart 1958, s.5.  
210 Milliyet, 2 Mart 1958, s.1 
211 Milliyet, 28 Ocak 1958, s.1.  
212 Milliyet, 11 Şubat 1958, s.1.  
213 Milliyet, 9 Nisan 1958, s.3.  
214 Milliyet, 4 Şubat 1958, s.1.  
215 Milliyet, 6 Mart 1958, s.1.  
216 Milliyet, 19 Nisan 1958, s.3. 
217 Milliyet, 23 Ocak 1958, s.1; 14 Mart 1958, s.1.  
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Ortaokullara gelince Sungurlu Ortaokulu 1.sınıf öğrencisi Bilge Sönmez babasından 

aldığı 10 lira mükafat parasını abideye vermiştir.218 Bazı ortaokullardan galen yardımlar ise 

şöyledir: Gelenbevi Ortaokulu 250 lira, Sarıyer Ortaokulu 562 lira,219 Çanakkale Harmanlık 

Ortaokulu 41 lira 50 kuruş,220 Çorlu Ortaokulu 187 lira.221 

İlkokul öğrencilerinin yardımlarına yönelik olarak da bir kaç örnek verecek olursak 

şunları söyleyebiliriz: Bornova Yavuz Selim İlkokulu 133 lira,222 İzmir Armutlu Atatürk 

ilkokulu 30 lira, Söke Merkez Çeltikçi İlkokulu 113 lira, Karşıyaka Örnek Köyü İlkokulu 99 

lira 50 kuruş, Akhisar Hık Köyü İlkokulu 16 lira,223 Uşak Gazi Kemal ilkokulu 135 lira,224 

Karaköse Merkez ilkokulu 111 lira.225 

Esnaf kesiminin bütün unsurları abide kampanyasına destek vermiştir. Örneğin, Hilton 

Oteli personeli 2632 lira 50 kuruş,226 Ankara Lokanta, Kahve, Pastacı ve Şekerlemeciler 

Derneği 500 lira,227 Küçüksu Lokantası 110 lira,228 Vilayet Lokantası 23 lira,229 Liman 

Lokantası 131 lira 50 kuruş,230 Cağaloğlu'ndan bir kasap 30 lira yardım yapmıştır.231 Bu 

kampanya halk kitlelerini o kadar etkilemiştir ki kahvehanelerden bile yardım toplanmıştır. 

İstanbul kahvecileri birer günlük hasılatlarını kampanyaya vermeyi kararlaştırmışlardır. 

Kasımpaşa'daki kahveci Eşref Varal bir günlük hasılatını abide hesabına yatırmıştır.232 Yine 

Fatih Cumhuriyet Esnaf Kahvesi işçileri 60 lira bağışlamışlardır.233 

Öte yandan abide kampanyasında şoförlerden de kazançlarını bağışlayanlar görülmüştür. 

Örneğin, Kadın Şoför Melahat Öktem bir günlük hasılatı olan 200 lirayı teslim etmiştir. 

Kadıköy'de otomobil sahibi Hayim Mandil de taksisinin bir günlük gelirini kampanyaya 

yatırmıştır.234 Eskişehirli bir şoför günlük hasılatı olan 211 lira 25 kuruşu abideye vermiştir.235 

Kütahya'da İbrahim Üstünbaşak adlı bir taksi şoförü bir günlük geliri olan 70 lirayı abide 

hesabına yatırmıştır.236 Beşiktaş'ta bir dolmuş kahyası bir günlük geliri olan 21 lira 50 kuruşu 

getirip teslim etmiştir.237 Türkan Başoğuz isimli bir ev kadını özel arabası ile dolmuş yaparak 

abide için yardım toplamıştır.238  

Kadın kuaförü Veli Acar 1 Şubattan başlamak üzere bir haftalık kazancını abideye tahsis 

etmiştir.239 Mahmut kuaför 100 lira,240 Berber Hulusi 2 buçuk lira yardım yapmışlardır.241 İzmir 

                                                           
218 Milliyet, 6 Mart 19F58, s.1.  
219 Milliyet, 1 Şubat 1958, s.5.  
220 Milliyet, 10Nisan 1958, s.3.  
221 Milliyet, 16 Nisan 1958, s.3. 
222 Milliyet, 10Nisan 1958, s.3.  
223 Milliyet, 17 Nisan 1958, s.3 
224 Milliyet, 10 Nisan 1958, s.3.  
225 Milliyet, 14 Nisan 1958, s.3.  
226 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.1.  
227 Milliyet, 10 Nisan 1958, s.3.  
228 Milliyet, 10 Nisan 1958, s.3.  
229 Milliyet, 8 Şubat 1958, s.5.  
230 Milliyet, 24 Ocak 1958, s.1.  
231 Milliyet, 21 Ocak 1958, s.5; 24 Ocak 1958, s. 1.  
232 Milliyet, 15 Şubat 1958, s.5.  
233 Milliyet, 28 Ocak 1958, s.1,5.  
234 Milliyet, 17 Şubat 1958, s.1.  
235 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.1.  
236 Milliyet, 21 Şubat 1958, s.1.  
237 Milliyet, 22 Şubat 1958, s.5.  
238 Milliyet, 22 Şubat 1958, s.5.  
239 Milliyet, 30 Ocak 1958, s.1,5.  
240 Milliyet, 6 Şubat 1958, s.5.  
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Bakkallar Derneği 500 lira,242 Fatih çarşısında bakkal Ahmet Altuncu ve arkadaşları 190 

lira,243 bakkal Cevdet 2 buçuk lira, bakkal Gafur 5 lira, bakkal Mehmet 2 buçuk lira yardımda 

bulunmuşlardır.244 İstanbul Patatesçiler ve Soğancılar Cemiyeti 1.000 lira,245 İstanbul 

Karyolacılar İstihlak Kooperatifi 1.600 lira,246 İstanbul Döşeme ve Mobilya Sanatkarları 

Derneği 725 lira yardım toplamışlardır.247  

Toplumun emek ağırlıklı kesimlerinden olan işçiler de abideye önemli rakamlarda 

yardımlar yapmışlardır. Mensucat Santral ve Yedikule iplik fabrikası İşçi ve hizmetlileri 5.122 

lira; Sular İdaresi işçi, memur ve müstahdemleri 2.386 lira,248 Sümerbank Hereke Fabrikası 

çalışanları 2.621 lira,249 Denizcilik Bankası Liman İşletmesi işçi ve memurları 2.278 lira,250 

Seyit Ömer İnşaatı işçileri ve mühendisleri 2.208 lira,251 Turhal Şeker Fabrikası işçileri 

sendikası 1.500 lira,252 Bursa Basma Fabrikası iplik şubesi işçi ve çalışanları 1.113 lira 50 

kuruş,253 Altınyıldız Mensucat Fabrikası işçileri 1.015 lira,254 Amasya Şeker Fabrikası 

çalışanları 775 lira,255 Nazilli demir sanayi işçileri derneği 300 lira,256  Çimento fabrikası 

çalışanları 210 lira 50 kuruş,257 İskenderun liman işçileri sendikası 207 lira 50 kuruş, 

Eskişehir'deki Devlet Demir Yolları 14. Kısım işçileri 97 lira 50 kuruş258 yardım yapmışlardır. 

Çanakkale abidesi için yapılan yardımların ilgi çekicilerinden bir tanesi de bayrak 

bağışlarıdır. Rıdvan Güner adlı abidenin şeref bayrağını istenilen ebatta Almanya'da 

dokutacağı sözünü vermiştir.259 Cenevre'deki Türk Talebe Birliği abideye büyük ebatta bir 

Türk bayrağı hediye etmiştir.260 Bu bayrak 29 Temmuz 1959 günü saat 18.00'de Türkiye Milli 

Gençlik Teşkilatı'nda yapılan Bern Büyükelçisi Prof. Fahreddin Kerim Gökay ve şair Behçet 

Kemal Çağlar’ın da katıldığı bir törenle teslim edilmiştir.261  

Muhtaç olan halk kesimleri bile bu kampanyaya büyük bir şevkle destek vermişlerdir. 

İzmir Körlere Yardım Cemiyeti Kastamonu'da verdiği konserin hasılatını abideye 

bağışlamıştır.262 Nevşehir’de Türkiye Körler Cemiyeti tarafından verilen konserden elde edilen 

2.500 lira da abideye bağışlanmıştır.263 Yine Veremli Hastalara Yardım Derneği düzenlediği 

piyango biletlerinin yüzde beşinin bedelini abideye vereceğini bildirmiştir.264 Yeşilay Gençlik 

                                                                                                                                                                        
241 Milliyet, 5 Şubat 1958, s.1.  
242 Milliyet, 10 Nisan 1958, s.3.  
243 Milliyet, 4 Şubat 1958, s.5.  
244 Milliyet, 5 Şubat 1958, s.1,5.  
245 Milliyet, 26 Ocak 1958, s.1.  
246 Milliyet, 15 Şubat 1958, s.5.  
247 Milliyet, 24 Şubat 1958, s.5.  
248 Milliyet, 15 Şubat 1958, s.5.  
249 Milliyet, 9 Nisan 1958, s.3.  
250 Milliyet, 11 Mart 1958, s.1 
251 Milliyet, 15 Mart 1958, s.1.  
252 Milliyet, 11 Şubat 1958, s.1.  
253 Milliyet, 26 Şubat 1958, s.5. 
254 Milliyet, 24 Ocak 1958, s.1.  
255 Milliyet, 16 Nisan 1958, s.3 
256 Milliyet, 12 Nisan 1958, s.3.  
257 Milliyet, 13 Nisan 1958, s.3.  
258 Milliyet, 10 Nisan 1958, s.3.  
259 Milliyet, 13 Mart 1958, s.3.  
260 Milliyet, 22 Ocak 1959, s.3.  
261 Milliyet, 29 Temmuz 1959, s.3; 30 Temmuz 1959, s.1.  
262 Milliyet, 8 Şubat 1958, s.1.  
263 Milliyet, 9 Mart 1958, s.5.  
264 Milliyet, 7 Şubat 1958, s.1,5.  



 

  

Çanakkale Şehitleri Abidesi’nin  İnşaası ve Halkın Yardımları 
 

 
Journal of History Studies 

JHS 

104 

H i s t o r y    
S t u d i e s 

 
Volume 8 

Issue 2 
June 
2016 

 
 

 
 

Şubesi de hasılatı tamamen abideye ayrılmak üzere Galatasaray Lisesi salonunda bir konser 

tertiplemiştir.265  

Çanakkale Abidesi'nin toplumun bütün kesimlerini birleştirdiğinin bir göstergesi de 

"Roman" olarak bilinen Sulukule sakinlerinin yardım kampanyası başlatmış olmalarıdır.266 

Zonguldak cezaevindeki mahkumlar aralarında topladıkları 379 lira 46 kuruşu posta yolu ile 

havale etmişlerdir.267 

80 yaşında Safiye Yarkın adlı bir kadın kefen parası olarak biriktirdiği bezlere sardığı 20 

lirasını ve çekmecede sakladığı 2 gümüş lirayı da getirip teslim etmiştir.268 Hatta, işsizler 

bile yardım kampanyasına kayıtsız kalmamışlardır. İzmit'ten Kenan Örcün adlı bir vatandaş 

işsiz olduğunu için maddi yardım yapamayacağını söylemiş, ancak, evindeki manevi değeri 

büyük bir tabloyu getirerek hediye etmiştir.269 

Diğer taraftan yardım kampanyasında gayrimüslimler de yer almıştır. Örneğin İstanbul'da 

yayınlanan Musevi gazetesi El Tiempo birinci sayfada abidenin bir maket resmini koyarak 

altına; “Vatandaş!Çanakkale abidesi senin için ölenlerin abidesidir. Bunu sen yaptıracaksın” 

ifadesini kullanmış, halkı yarıma teşvik etmiştir.270 Yahudi vatandaşların yardımlarından bir 

kaç örnek vermek gerekirse Salomon Bener 10,271 Y. Kohen, Bahar Olen 20, Moiz Zokuto 10 

lira yardımda bulunmuşlardır.272  Ermenilere gelince Bedros Haçaduryan adında berber, 

dükkanının bir günlük kazancını abideye vermiştir.273 Ayrıca Kirkor Kolukısa 50, Berç Varto 

50,274 Aleksan Kolpenesyan ve oğulları 50, Hayk Dermezyopyan 10 lira yardım 

yapmışlardır.275 

Rum kökenli vatandaşlardan çiçekçi Yorgo Sapuncakis abide sahasının ağaçlandırılması 

ve çiçeklerle süslenmesi için fidanlıklarından ayırdığı 3.000 lira değerindeki fidanları 

kampanya emrine verdiğini bildirmiştir.276 Stepan Mikof Terzihanesi işlemeli bir gece elbisesi 

bağışlamıştır.277 Koço Gurlakis adında bir tel fabrikatörü abidenin bütün tel ihtiyacını maliyet 

fiyatına vermeğe hazır olduğunu bildirmiş, aynı zamanda 3.000 lira da teberruda 

bulunmuştur.278 Yoakimyan Rum Lisesi Orta 2 öğrencileri 40,279 Daniel ve Andon Danielidis 

100,280 Yorgi Barbunopulo 50, Dekor Koço, Kostantinidis, Z. Karabiberis, İstovrapulo 100 lira 

bağışlamışlardır.281 

Kampanyaya yurt dışındaki Türkler de iştirak etmişlerdir. Örneğin Milliyet gazetesinin 

Amerika muhabiri İskender Songur abide için Amerika Birleşik Devletleri'nde yardım 

kampanyası başlatmıştır.282 Toplanan 159 dolar parayı Newyork Hars Birliği, Bank of America 

                                                           
265 Milliyet, 23 Şubat 1958, s.5.  
266 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.5.  
267 Milliyet, 19 Temmuz 1959, s.3.  
268 Milliyet, 2 Mart 1958, s.1. 
269 Milliyet, 21 Ocak 1958, s.1,5.  
270 Milliyet, 1 Mart 1958, s.1. 
271 Milliyet, 28 Ocak 1958, s.1,5.  
272 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.5.  
273 Milliyet, 26 Şubat 1958, s.5. 
274 Milliyet, 24 Ocak 1958, s.1.  
275 Milliyet, 25 Ocak 1958, s.5.  
276 Milliyet, 23 Şubat 1958, s.5.  
277 Milliyet, 16 Mart 1958, s.5.  
278 Milliyet, 11 Şubat 1958, s.1; 12 Şubat 1958, s.1.  
279 Milliyet, 8 Şubat 1958, s.1. 
280 Milliyet, 5 Şubat 1958, s.5.  
281 Milliyet, 12 Şubat 1958, s.5.  
282 Milliyet, 3 Mart 1958, s.2.  
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üzerinden Türkiye'ye havale etmiştir.283 Yine Amerika Michigan Üniversitesindeki Türk 

öğrencileri de 65 dolar göndermişlerdir.284 New-York’taki Pan-Türk şirketinin sahibi Rauf 

Halat da 1958 model Plymouth marka otomobilini bağışlayacağını duyurmuştur.285 

Amerika'dan gelen yardımlar arasında yer alan bronz bir bayrak direği de kamuoyunun 

ilgisini çekmiştir.286 Bayrak direğinin uzunluğu basında 41 metre olarak gösterilmiş,287 daha 

sonra 25 metre olduğu anlaşılmıştır.288 Basında direğin 9 ton ağırlığında ve 3.500 dolar 

değerinde olduğu yazılmıştır.289 Direği gönderen Amerikalı William Johnson'un asıl adı Nazmi 

Cemal idi. Nazmi Cemal 8 yaşında iken Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiş, bilahare 

adını William Johnson olarak değiştirmişti.290 

Öte yandan hükümet de yardım niteliğindeki bu malzemeden gümrük vergisi alınmaması 

için harekete geçmiştir. 3 Ağustos 1960 tarihli Bakanlar Kurulu kararında iki parçadan ibaret 

25 metre uzunluğundaki bayrak direğinin gümrük vergisinden muaf tutulması talebi uygun 

bulunmuştur.291  Fransa'da da Türk Talebe Cemiyeti yardım için Paris Büyükelçiliği ile irtibata 

geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Paris Kültür Ataşeliği Fransa'daki çeşitli kesimlerin 

katılımıyla bir yardım komitesi teşkil etmiştir.292 Bu komite vasıtasıyla Fransa’daki Türklerden 

yardım toplanmıştır.293  

Yeni Zelanda'daki Gelibolu Muharipler Cemiyeti dahi para yardımı göndermiştir. Bu 

vesileyle Yeni Zelanda Başbakanı Walter Nash Başbakan Adnan Menderes'e bir mektup 

yazmıştır. Walter Nash mektubunda; “Yeni Zelandalı askerlerin Türk askerlerini vatan 

görevini cesaretle yerine getiren kararlı rakipleri olarak hürmetle andıklarını” bildirerek 

yakın dostluğa temas etmiştir. Adnan Menderes de Yeni Zelandalılar'ın yaptıkları yardıma 

teşekkür etmiştir.294 

SONUÇ 

Çanakkale Cephesi, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti'nin en çok şehit verdiği 

cephe olmuştur. Bu yüzden Çanakkale şehitlerine yakışır, ihtişamlı bir abide inşa etmek 

düşüncesi daima canlılığını korumuştur. Osmanlı döneminden başlanarak imkânlar ölçüsünde 

abide ve şehitlikler oluşturulmuş ise de uzun süre tatmin edici büyüklükte bir anıt 

yapılamamıştır. Savaşların sona ermesi ve ekonomik olarak nispeten görülen iyileşmeler bu 

konudaki girişimlerin artmasına imkan vermiştir. Bu husustaki ilk ciddi teşebbüs 1930 yılında 

gerçekleşmiştir. Fakat, 1944 yılında Milli Savunma Bakanlığı’nın açtığı proje yarışması 

düşüncenin hayata geçirilmesinde ilk adımı teşkil etmiştir. Yarışmayı Mimar Doğan Erginbaş 

ve İsmail Utkular'ın çizdikleri proje kazanmıştır.  

Ancak, aradan 8 yıl geçtikten sonra 1952 yılında İnşa Komitesi oluşturulabilmiştir. 

Komite, vilayetlerde de "Abide Yardım Komiteleri" kurarak halktan yardım toplamıştır. Bu 

                                                           
283 Milliyet, 7 Mart 1958, s.5.  
284 Milliyet, 6 Nisan 1958, s.1.  
285 Milliyet, 9 Mart 1958, s.5.  
286 Özdemir, age, s.70.  
287 Milliyet, 21 Mart 1960, s.3.  
288 BCA; Tarih:3 Ağustos 1960, Sayı:216, Dosya:62104, Fon Kodu:30.18.1.2, Kutu No:156, Dosya No:11, Sıra 

No:13; Yer No:156.11.13.  
289 Milliyet, 13 Nisan 1958, s.1.  
290 Milliyet, 14 Aralık 1980, s.9.  
291 BCA; Tarih:3 Ağustos 1960, Sayı:216, Dosya:62104, Fon Kodu:30.18.1.2, Kutu No:156, Dosya No:11, Sıra 

No:13; Yer No:156.11.13.  
292 Milliyet, 7 Mart 1958, s.5.  
293 Milliyet, 9 Mart 1958, s.5.  
294 Milliyet, 20 Eylül 1958, s.3.  
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arada abidenin nereye inşa edileceği meselesine de çözüm getirilmiştir. Başlangıçta Alçıtepe 

düşünülmüşken zemin etüdü neticesinde buradan vazgeçilerek Hisarlıktepe’de karar 

kılınmıştır.  

Bütün bu gelişmelerden sonra abidenin temeli 17 Nisan 1954 günü törenle atılmıştır. 

Bundan birkaç gün sonra 29 Nisan 1954 tarihinde yapılan ihaleyi Sırrı Onural ile Hayrettin 

Aksoy kazanmışlardır. Ancak, bir süre sonra müteahhitlerin inşaatı şartnameye uygun 

yürütmedikleri anlaşıldığından ihale iptal edilmiştir. Bilahare bu kişiler aleyhine dava açılmış, 

yargılama neticesinde suçlu bulunarak cezalandırılmışlardır. Yarım kalan inşaata yeni 

müteahhit Ertuğrul Barla ile devam edilmiştir. Bu dönemde de çakıl, demir ve taş teminindeki 

güçlükler nedeniyle inşaatta aksamalar olmuştur.  

Projenin kabulünden ancak 10 yıl sonra temel atılabilmiş, ilk ihalede Eylül 1955'de sona 

ermesi planlanan inşaat, yaşanan çeşitli aksaklıklar nedeni ile 5 yıllık bir gecikme ile 

bitirilebilmiştir. Bu arada geçen süre içerisinde yaşanan enflasyon nedeni ile işçi ve malzeme 

ücretleri artmış, abidenin maliyet fiyatı yükselmiştir. Başlangıçta 1.648.234 liraya 

tamamlanması planlanmış iken bu rakamın çok üstünde bir paraya mal olmuştur. Çevre 

düzenlemesindeki bir takım eksikliklere rağmen 21 Ağustos 1960 tarihinde abidenin açılış 

töreni gerçekleştirilmiştir.  

Bu arada abidenin inşası için ihtiyaç duyulan para, ağırlıklı olarak Türk halkının çeşitli 

şekillerde yaptığı yardımlardan karşılanmıştır. Ancak suistimal söylentileri arttıkça inşa 

komitesine yapılan yardımlar da azalmıştır. Parasızlık sebebi ile 15 Ocak 1958 tarihinde iki ay 

süre ile inşaata ara vermiştir. Bunun üzerine Milliyet Gazetesi abidenin tamamlanması için 

gerekli olan 900 bin liranın toplanması amacıyla bir yardım kampanyası açmıştır. 20 Ocak 

1958 tarihinde başlatılan kampanyanın son günü Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümüne 

rast gelecek şekilde 18 Mart 1958 olarak tespit edilmiştir.  

58 gün süreli olan bu yardım kampanyasına bütün toplum kesimleri yoğun bir şekilde 

destek vermişlerdir. Yardım dalgası doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye'nin 

tamamını sarmıştır. Hatta, yurt dışındaki Türkler de iştirak etmişlerdir. Bu çerçevede şehit ve 

gazi ailelerinin kampanyaya özel bir ilgi gösterdikleri görülmüştür. Öğrenciler yardım 

kampanyasının en aktif ve heyecanlı kesimini oluşturmuşlardır. Esnaf grupları bütün unsurları 

ile destek vermiştir. Muhtaç olan halk kesimleri bile büyük bir şevkle kampanyaya 

katılmışlardır. Ayrıca, gayrimüslimler vatandaşlar da kampanya destek olmuşlardır. 

Sonuç olarak abide inşası için toplumun bütün kesimleri birbirleri ile yarışırcasına 

yardıma koşmuşlardır. Tıpkı Çanakkale savaşlarında olduğu gibi şehitlerin anısına yapılan 

"Abideye Yardım Kampanyasında" da tam bir milli birlik ve beraberlik örneği gösterilmiş, bu 

vesileyle “Çanakkale Ruhu” yeniden canlanmıştır.  
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